

ANEXO III

Cronograma de Implantação das Obras do Conjunto Residencial Professor Lico Irati/PR

HABITAÇÃO SINTÉTICO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS																		
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES																		
PAREDES E PAINÉIS																		
COBERTURA E PROTEÇÕES																		
REVESTIMENTOS																		
PAVIMENTAÇÃO																		
INSTALAÇÕES																		
COMPLEMENTAÇÕES																		
INFRAESTRUTURA																		
TERRAPLENAGEM																		
ÁGUA POTÁVEL																		
ESGOTO SANITÁRIO																		
DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS																		
PAVIMENTAÇÃO																		
ENERGIA E ILUMINAÇÃO																		
OBRAS ESPECIAIS																		
PAISAGISMO, EQUIPAMENTOS E AMBIENTAÇÃO																		